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rima di tutto viene segnalata 'area oggetto di demolizione ed allestito un letto di

sabbia e macerie compresse, con sovrastanti piastre in acciaio (sp.30mm.), fino alla
quota di imposta della pavimentazione della chiesa, questo per operare in piano, con
fondi resistenti ed in grado di ammortizzare le vibrazioni, sotto la supervisione del C.C.
Sig. Giuseppe Gigliotti.










ttivita di demolizione delle strutture di facciata con

| (PM10-5) (All. 6-1, 6-2 - Video)
Nebulizzatori sul collo della pinza (Captazione alta delle polveri) e cannone
nebulizzatore a terra (captazione bassa delle polveri).
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a demolizione inizia dalla facciata principale degli elementi strutturali pit alti e

comunque con altezza maggiore del raggio di proiezione a terra entro I'area segnalata
in cantiere, viene protetta da uno schermo in telaio di acciaio e quadri in PE. Questo
schermo, opportunamente calcolato dall'lng. Stefano Guazzaloca, si apre a libro
guando viene sollevato da apposita autogru, il posizionamento avverra sempre in
posizione opposta al senso di schiacciamento degli elementi da demolire, orientandolo
a protezione dei fronti stradali e degli edifici dei vicini, ad altezza circa del livello degli
elementi oggetto d’intervento ed a distanza non interferente con la raggera della pinza
demolitrice, attivita ammessa entro il limite di velocita del vento di 9m/s.
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a demolizione continua sugli elementi di copertura e parte delle murature di Navata

e Contronavate.
Sono presenti capriate in C.A. gettato in opera (a terra) e successivamente posizionate
in sede, al di sotto di queste e presente un controsoffitto in gesso armato con fil di
ferro, la pinza condotta dal capo squadra Sig. AGOSTINO CARDINALI opera in modo
chirurgico e riesce a snellire la struttura, scomponendo, con pressioni variabili il cls.
dalle armature, in modo da calare a terra frazioni di piccola dimensione delle strutture
senza creare mai disequilibri di portata, a monte vengono demoliti i solai di copertura
in laterizio armato rasato (senza cappa di cls.), le murature verticali vengono lasciate
progressivamente in sede e demolite con 'avanzamento, in modo da creare un
contrafforte di tenuta dell'insieme di struttura residua.
















a demolizione continua sugli elementi di copertura e parte delle murature dei

Transetti e di parte del Presbiterio.
Sono presenti capriate in C.A. gettato in opera (a terra) e successivamente posizionate
in sede, al di sotto di queste e presente un controsoffitto in gesso armato con fil di
ferro, la pinza opera in modo chirurgico e riesce a snellire la struttura, scomponendo,
con pressioni variabili il cls. dalle armature, in modo da calare a terra frazioni di piccola
dimensione delle strutture senza creare mai disequilibri di portata, a monte vengono
demoliti i solai di copertura in laterizio armato rasato (senza cappa di cls.), le murature
verticali vengono lasciate progressivamente in sede e demolite con I'avanzamento, in
modo da creare un contrafforte di tenuta dell'insieme di struttura residua.
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a demolizione continua sugli elementi di copertura e parte delle murature di parte del

Presbiterio e dell’Abside.

Sono presenti capriate in C.A. gettato in opera (a terra) e successivamente posizionate
In sede, al di sotto di queste e presente un controsoffitto in gesso armato con fil di
ferro, la pinza opera in modo da snellire la struttura, scomponendo, con pressioni
variabili il cls. dalle armature, in modo da calare a terra frazioni di piccola dimensione
delle strutture senza creare mai disequilibri di portata, a monte vengono demoliti i solai
di copertura in laterizio armato rasato (senza cappa di cls.), le murature verticali
vengono lasciate progressivamente in sede e demolite con I'avanzamento, in modo da
creare un contrafforte di tenuta dell’'insieme di struttura residua.

Si pongono i seguenti due tipi di problema:
1- Presenza di un solaio in latero cemento su travi Tipo “Varese” che definisce la
cripta in zona soggiacente Presbiterio, Cripta;

2= Vicinanza di Villa Angeli all’Abside . m




viene affrontata con taglio parziale del solaio sull'asse Ovest/Est,
demolizione dello stesso e riempimento del vano Cripta con le macerie ridotte a
piccola dimensione, cosi da poter avanzare su un piano stabile.
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viene affrontata con demolizione a sfioro tangenziale e
posizionamento del pannello a protezione delle dependance di Villa Angeli, dato che
I’Apside in gronda e alta =22,00mt. ed e posta a una distanza di =3,50ml. dall’edificio
del vicino.
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e Operazioni di demolizione degli spiccati murari residui e delle fondazioni &
avvenuta con maggior tranquillita, sempre osservando le problematiche Iegate a

Rumori e Polveri.
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ome detto in precedenza, i lavori di demolizione complessa ed articolata come

questi ed altri, che ancor di piu lo sono, necessitano di ditte esecutrici dotate di grande
professionalita ed attrezzature idonee. La grande sfida del futuro & perd quella di
ricercare operatori altamente specializzati che sappiano crescere gradualmente nel
contesto aziendale e siano capaci di far tesoro delle esperienze che solo il tempo gli
potra donare. Investimenti, disponibilita e risorse economiche di capaci imprenditori si
devono coniugare con disponibilita e volgila di imparare degli operatori. In questo
cantiere, riteniamo di aver avuto un team di operatori di elevata professionalita,
capacita ed esperienza che colgono Il nostro sentito ringraziamento, ad uno di Essi, Iin
particolar modo mi sento di rivolgere il mio ringraziamento, ovviamente a Lui per tutti,
ma anche a lui per il suo entusiasmante modo di approcciarsi al lavoro, di essere
disponibile a trasferire la sua esperienza a chiunque lo chiedesse.



Sto Parlando del Capo Macchina (detto il Chirurgo),
che ha condotto tutta la demolizione con impegno, senza mai mostrare segni di
affaticamento, ho visto in lui, non solo I'esperienza, ma anche la capacita di vedere
la struttura nel suo insieme e di saperla interpretare in ogni momento rispetto
alllavanzare della demolizione, ho visto in lui |a cognizione della Fisica degl
elementi e la conoscenza delle reazioni dei materiali; ho visto in lui 'amore per |l
suo lavoro, volendo partecipare sempre agli incontri di coordinamento e con gli
organi di controllo. Sino all'ultimo giorno e stato presente e si € sempre confrontato
con chi gli chiedesse pareri.

Ad AGOSTINO va tutto il ringraziamento del Team dei tecnici, per la sua
professionalita, simpatia ed umanita e ad AGOSTINO va soprattutto il nostro
augurio perché possa riprendersi al piu presto, dopo cio che gli € accaduto e
tornare a svolgere il suo lavoro egregiamente come ci ha dimostrato di saper fare.







